


CRONOGRAMA DE DESARROLLO DEL PROYECTO FORMA

SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA EL CLUB DEPORTIVO LA GAITANA
JUAN FELIPE RODRIGUEZ GALINDO - ANDRES MAURICIO POTTES CASTRO

			FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO			
ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA FIN	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4
INTRODUCCIÓN	08/02/2016	12/02/2016																				
SITUACIÓN PROBLEMA	15/02/2016	19/02/2016																				
EVIDENCIAS DE SITUACION PRBLEMA	22/02/2016	26/02/2016																				
CORRECCION DEL PROYECTO	29/02/2016	04/03/2016																				
JUSTIFICACIÓN	07/03/2016	11/03/2016																				
OBJETIVO GENERAL	14/03/2016	18/03/2016																				
OBJETIVOS ESPECIFICOS	21/03/2016	25/03/2016																				
IMPACTOS(SOCIAL, AMBIENTAL, ECONÓMICO Y TECNOLÓGICO)	28/03/2016	01/04/2016																				
REQUERIMIENTOS FUNCIONALES DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN	04/04/2016	08/04/2016																				
REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN	11/04/2016	15/04/2016																				
ALCANCE DEL SISTEMA DE INFORMACION	18/04/2016	22/04/2016																				
DIAGRAMA DE CASOS DE USO	25/04/2016	29/04/2016																				
DOCUMENTACIÓN DEL DIAGRAMA DE CASOS DE USO	02/04/2016	06/05/2016																				
DIAGRAMA DE CLASES	09/05/2016	13/05/2016																				
DISEÑO DE LAS INTERFACES	16/05/2016	20/05/2016																				
INTEGRACION DE LA IMAGEN COORPORATIVA POR FORMULARIO	23/05/2016	27/05/2016																				
FORMULARIO Y CÓDIGO LOGIN	30/05/2016	03/06/2016																				
FORMULARIO DE MENÚ DEPENDIENDO PERMISOS DEL USUARIO	06/06/2016	10/06/2016																				
VALIDACIÓN DE DATOS POR CADA CONTROL	13/06/2016	17/06/2016																				
FORMULARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL REQUIRIMIENTO PRINCIPAL	11/07/2016	15/07/2016																				
MANIPULACIÓN DE VARIABLE USUARIO PARA NAVEGACIÓN	18/07/2016	22/07/2016																				
MODELO ENTIDAD-RELACION	25/07/2016	29/07/2016																				
DIAGRAMA RELACIONAL DE BASE DE DATOS	01/08/2016	05/08/2016																				
DICCIONARIO DE DATOS	08/08/2016	12/06/2016																				
CÓDIGO BASE DE DATOS EN SQL SERVER	15/08/2016	19/08/2016																				
PROCEDIMIENTOS ALMACENADOS	19/09/2016	23/09/2016																				
DESARROLLO DE CLASES Y MÉTODOS POR CLASE	26/09/2016	30/09/2016																				
CRUD FUNCIONAL DE GESTIONES SECUNDARIAS	03/10/2016	06/10/2016																				
CODIGO-CREACION DE CÓDIGO PARA INSERCIÓN DE DATOS	10/10/2016	14/10/2016																				
CÓDIGO- CREACIÓN DE CODIGO CONSULTA GENERAL DE DATOS	17/10/2016	09/11/2016																				
CÓDIGO - CREACIÓN DE CÓDIGO PARA CONSULTA ESPECIFICA DE DATOS	21/11/2016	13/03/2017																				
CÓDIGO-CREACIÓN DE CÓDIGO PARA ACTUALIZACIÓN DE DATOS	17/03/2017	22/03/2017																				
CODIGO-CREACION DE CÓDIGO PARA ELIMINACIÓN DE DATOS(ACTUALIZAR DATOS)	27/03/2017	31/03/2017																				
CRUD FUNCIONAL PARA EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO PRINCIPAL	28/08/2017	01/09/2017																				
CRYSTAL REPORT DE REQUERIMIENTO PRINCIPAL(IMPRESIÓN DE INFORME)	04/09/2017	06/09/2017																				
CRYSTAL REPORT DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES(IMPRESIÓN DE INFORME)	06/09/2017	12/09/2017																				
GLOSARIO	14/09/2017	18/09/2017																				
LISTAS ESPECIALES	20/09/2017	22/10/2017																				
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	23/09/2017	23/09/2017																				
MANUAL DE USUARIO	24/09/2017	26/09/2017																				
CONEXIÓN VARIABLE A SERVIDOR SQL- CONEXIÓN AUTOMÁTICA	26/09/2017	26/09/2017																				
CRONOGRAMA DE DESARROLLO DEL PROYECTO FORMATIVO	08/02/2016	02/10/2017																				

CTIVO



SEPTIEMBRE

SEMANA 1

SEMANA 2

SEMANA 3

SEMANA 4

SEMANA 1

SEMANA 2

SEMANA 3

SEMANA 4

OCTUBRE

